



ELŐTERJESZTÉS

Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján



A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
A napirendet tárgyaló ülés:
Az előterjesztést készítette:
Előterjesztő:

2021. június 9.
polgármester
Jegyző
polgármester
veszélyhelyzeti

A tárgyalandó témakör: BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása „MFP pályázathoz”.

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

A BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a „MFP pályázat” eredményeként 2020. november 16 napján kötött vállalkozási szerződés 2.1. pontjának módosítása szükséges, mivel a kivitelezés közben felmerült pótmunkák miatt szükséges a határidő módosítása. A módosítás szerint az eredeti szerződés határidejét 2021. augusztus 28-ban határozzák meg. A felek az eredeti szerződés 3.1. pontjában meghatározott vállalkozási díj összegét nettó 51.772.768,-Ft-ról nettó 54.319.288,-Ft összegre módosítják. A módosított nettó összeget a hatályos ÁFA 27%-os mértéke megnöveli, így a módosított bruttó összeg 68.985.496,- Ft, a pótmunka megrendeléséről szóló 32/2021.(05.19.) polgármesteri határozat értelmében.

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

A BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a „MFP pályázat szerinti felújítás” eredményeként 2020. november 16 napján kötött vállalkozási szerződés.

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK

4. KÖLTSÉGGIKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

-

6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET

7. MELLÉKLET:

Vállalkozói szerződés 3. sz. módosítása

**Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesterének
...../2021. (.....) polgármesteri határozata**

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 27/2021 (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva, úgy dönt, hogy

elfogadja a melléklet szerinti a Borsza-Build Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „MFP pályázat” 3. sz. szerződésmódosítását.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester, Pénzügy

Nagymaros, 2021. június 9.

Heinczinger Balázs
polgármester

Lindmayer Eszter
jegyző