

A/1035-8/2023

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyfelől **Nagymaros Város Önkormányzata**, (székhelye: 2626 Nagymaros, Fő tér 5., adószáma: 157311113-2-13, PIR szám: 731113, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 11742094-15394033, képviseli: Heinczinger Balázs polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről az

OTYS Építő Kft. (székhelye: 2030 Érd, Bádógos u. 57., képviselő: Szántó Csaba, képviselő elérhetősége: +36 209270891, E mail: szanto.otys@gmail.com, cégjegyzékszám: 13-09-187147, adószám: 23087567-2-13, számlavezető pénzintézet neve: MBH Bank, pénzforgalmi számla száma: 10103719-71723600-01005006), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük során: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzetes megállapítások

- 1.1. Megrendelő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján nemzeti nyílt, közbeszerzési eljárást folytatott le. A lefolytatott eljárás fajtája: Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás szerint. Az eljárás száma: EKR001354182023
A pályázat meghatározása:
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2021.05.28. napján meghirdetett VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás, Kültérületi helyi közutak fejlesztése című kiírásra a Megrendelő benyújtotta 3352192599 iratazonosító számú támogatási kérelmét, melyet a támogató támogatásra alkalmasnak minősített.
- 1.2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, azokat egymással összevetette. Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján hozott döntése szerint nyertes ajánlattevőként a jelen szerződést aláíró Vállalkozót nevezte meg.
- 1.3. A Felek 2023. 11. 02. napján Vállalkozási szerződést, (a továbbiakban eredeti szerződés) kötöttek.
- 1.4. A Felek együttes akarattal az eredeti szerződés módosítását határozzák el. A módosítás során az eredeti szerződésben lévő sajtóhibák korrekciójára és az 5.4. pontban meghatározott, a munkaterület téli üzem időtartamára történő visszavételének rögzítésére kerül sor.
A Felek a szerződésmódosítás jogalapját az eredeti szerződés 3.3. és 5.4. pontjának tekintetében a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontjában, míg a sajtóhibák korrigálása tekintetében a Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatározott, mint nem lényeges változások, korrekciók végrehajtása határozzák meg,

2. A szerződésmódosítás tárgya

2.1. Az eredeti szerződés 5.4. pontja szerint:

TÉLI ÜZEM: Megrendelő rögzíti, hogy november 15. - március 15. közötti időszak a téli üzem időszaka. A téli üzem időszakában Megrendelő jogosult a munkaterületet a Vállalkozótól visszavenni (a visszavétel időtartama nem számít bele a teljesítés időtartamába), azonban főszabály szerint a Vállalkozó a Megrendelő általi munkaterület visszavételének hiányában a Megrendelő engedélyével végezhet munkát.

Tehát: Ezen időszakban a Vállalkozó egyedi - pl.: a kedvező időjárási viszonyokra, technológiai folyamatokra tekintettel - Megrendelő részére benyújtott kérelem alapján, a Megrendelő külön engedélyével folytathatja a munkavégzést. A téli üzem időszakában a Megrendelő engedélyével történő munkavégzés időtartama a teljesítés időtartamába beleszámít.

A Felek együttes akarattal úgy döntenek, hogy a Megrendelő a munkaterületet 2023. 11. 21-én visszaveszi. Ezen időponttól kezdődően a munkaterület vállalkozó részére történő átadásáig a teljesítés felfüggesztésre kerül. Az eredeti szerződés 5.2. pontjában meghatározott 2024. 03.01-i szerződéses véghatáridő – mely magában foglalja a teljesítést követő átadás-átvételi eljárás Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint időtartamát is – a téli leállás időtartamával meghosszabbodik.

Az eredeti szerződés 5.1. pontja kiegészül az alábbi mondattal: A Támogatási okirat szerint a fizikai befejezés tervezett napja: 2024. május 31.

- 2.2. Az eredeti szerződés 3.3. pontjának szövege „Az ÁFA megfizetése szempontjából a Megrendelő közli, hogy tárgyi beruházás a kivitelezés, egy utca tekintetében engedély köteles, három utca tekintetében nem építési engedély köteles tevékenység.” helyett az alábbi szöveg kerül:
Az ÁFA megfizetése szempontjából a Megrendelő közli, hogy tárgyi beruházás a kivitelezés, részben engedély köteles, részben nem építési engedély köteles tevékenység. Összhangban a kiadott irányelvekkel a Vállalkozó számláit az ÁFA felszámítása nélkül, nettó összegben állítja ki, az ÁFA-t a Megrendelő fizeti meg.

- 2.3. Az eredeti szerződésben az alábbiak szerinti sajtóhibákat találtak a Felek:

#	Eredeti szerződés pontja és a hibás szöveg	Javított szöveg
1.	2.1. Munkavégzés helye: Kismaros község külterülete	2.1. Munkavégzés helye: Nagymaros város külterülete
2.	3.6. Vállalkozó jogosult - amennyiben igényelt előleget - egy előlegszámla, öt részszámla és egy végszámla benyújtására az alábbiak szerint:	3.6. Vállalkozó jogosult - amennyiben igényelt előleget - egy előlegszámla, négy részszámla és egy végszámla benyújtására az alábbiak szerint:

- 2.4. A Felek megállapodnak, hogy az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és kikötései változatlanul érvényesek, hatályban maradnak.

3. A Felek jelen szerződést módosító megállapodást kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőjük útján - *mint akaratukkal mindenben megegyezőt* - aláírták.

Nagymaros, 2023. december hó 19. nap


Heinczinger Balázs
polgármester
Nagymaros Város Önkormányzata
Megrendelő

Érd, 2023. december hó 19. nap


Szántó Csaba
igazgató
OTYS Építő Kft.
Vállalkozó