

Pü

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről: **Nagymaros Város Önkormányzata** (2626 Nagymaros, Fő tér 5., adószám: 157311143-2-13) mint **Megrendelő**, képviselőiben Heinczinger Balázs polgármester,

másrészről: **Habbeton Kft.** (3300 Eger, Vasút út 8. adószám: 11169987-2-10), mint **Vállalkozó** képviselőiben Varga Lajos ügyvezető

között „Nagymaros, Rákóczi út 56 – Király utca 23. előtti közúti pincebeszakadás hatástalanítása (vis maior ebr 469 857)” tárgyában 2020. április 1.-én aláírt Vállalkozói Keretszerződés módosítására az alábbi feltételekkel. A szerződésmódosítás indoka: az útburkolat és járda helyreállítása a PM_ONKORMUT_2018/50 számú, „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázaton nyert támogatásból finanszírozott teljes útfelújítási projekt keretében valósul meg.

1. Jelen Vállalkozási Keretszerződés módosítás értelmében a Vállalkozási Keretszerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ 4. Díjazás:

A munka díjazása (Keretösszeg):

Nettó: 4 247 000 Ft

Áfa 27%: 1 146 690 Ft

Összesen bruttó: 5 393 690 Ft


Az elszámolás a ténylegesen elvégzett munkamennyiségek alapján történik a mellékletben szereplő egységárakon. Vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a készületségnek megfelelően. I. sz. részszámla a kutatás-feltárás munkák befejezése után, végszámla: a tömedékelési és injektálási munkák befejezésekor, a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése után.”

2. A szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozási keretszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 4 példányban készült, 1 oldalból áll, és a szerződő felek cégszerű aláírásával lép életbe.

Nagymaros, 2021.04.14.


Megrendelő

HABBETON KFT
3300 Eger, Vasút út 8.
Bsz.: 12033007-01566719-00100004
Adószám: 11169987-2-10

Vállalkozó